

Утверждаю
 Генеральный директор
 МБУК ЦТ «Русские крылья»
 Л.В. Лукина



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027г.г. здания, тепловой сети, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный за выполнение	Отметки о выполнении
1.	Чистка котлов	Июнь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
2.	Проведение периодической поверки сигнализаторов загазованности	Июль	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
3.	Косметический ремонт котельной	Июль	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
4.	Проведение периодической поверки манометров	Июль	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
5.	Покраска радиаторов отопления	Август	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
6.	Опрессовка системы отопления	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
7.	Приобретение химического реагента для системы отопления	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
8.	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
9.	Контрольные испытания электроустановок котельной	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
10.	Пробный пуск котлов	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	
11.	Пуск котельной	Сентябрь	Зам. ген. директора по АХЧ Федосеев М. В.	

Заместитель генерального директора по АХЧ _____ М.В. Федосеев